

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

REALIZACJA HARMONOGRAMU PROJEKTU

Krzysztof Mączewski

Departament Geodezji i Kartografii

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Plan prezentacji

- **Zadania projektowe**
- **Stan realizacji zamówień publicznych**
- **Informacja o złożonych wnioskach o płatność**

Zadanie nr 1 - 1 306 500 zł

Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych oraz integracja tego systemu z MSIP i instruktaż dla pracowników starostw powiatowych

Zamówienia w ramach Zadania 1

- Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych oraz integracja tego systemu z MSIP i instruktaż dla pracowników starostw powiatowych
 - Kwota: 1,3 mln zł
 - Zaawansowanie: wszczęcie postępowania uzależnione o zakończenia prac w projekcie realizowanym w ramach Mechanizmu EOG
 - Czas wykonania: 8 miesięcy

Zadanie nr 2 - 300 000 zł

Dostosowanie oprogramowania do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości - możliwość skorzystania z propozycji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wykorzystania aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Zadanie nr 3 - 972 400 zł

Wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości na szczeblu gminnym

Zadanie nr 4 - 300 000 zł

Rozwój aplikacji celowej Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wypracowanej w ramach projektu MSIP-GPW

Zadanie nr 5 - 972 400 zł

Wdrożenie aplikacji celowej Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zamówienia w ramach Zadania 2-5

- Dostosowanie i wdrożenie modułu rejestrów MSIP na szczeblu gminnym
 - Kwota: 2,5 mln zł
 - Zaawansowanie: dokumentacja do postępowania w trakcie przygotowania, planowany termin wszczęcia II kwartał 2011
 - Czas wykonania: 8-10 miesięcy

Zadanie nr 6 - 2 250 000 zł

Pozyskanie i dostosowanie komponentów MSIP (Mazowiecki System Informacji Przestrzennej)

Zadanie nr 7 - 854 100 zł

Dostawa i wdrożenie komponentów MSIP na szczeblu powiatowym

Zadanie nr 8 - 6 197 700 zł

Dostawa i wdrożenie komponentów MSIP na szczeblu gminnym

Zamówienia w ramach Zadania 6-8

- Pozyskanie dostosowanie i wdrożenie komponentów MSIP (przełładarka MSIP, HD-MAW, MZHD, GIS) na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim
 - Kwota: 9,3 mln zł
 - Zaawansowanie: dokumentacja do postępowania w trakcie przygotowania, planowany termin wszczęcia II kwartał 2011
 - Czas wykonania: 4-8 miesięcy

Zadanie nr 9 - 450 000 zł

Uruchomienie w ramach przeglądarki MSIP portalu współpracującego z COI, pozwalającego zarejestrowanym użytkownikom na zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną oraz opracowanie schematu zapytań pozwalających na szybką analizę przestrzenną pod kątem lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w MSIP

Zamówienia w ramach Zadania 9

- Uruchomienie w ramach przeglądarki MSIP portalu współpracującego z Centrum Obsługi Inwestora
 - Kwota: 0,45 mln zł
 - Zaawansowanie: uzgodnienia z ARM S.A. wszczęcie postępowania planowane na IV kwartał 2011
 - Czas wykonania: 8 miesięcy

Zadanie nr 12 - 185 000 zł

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na szczeblu wojewódzkim

Zadanie nr 13 - 4 602 000 zł

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na szczeblu powiatowym

Zadanie nr 14 - 11 775 500 zł

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego na szczeblu gminnym

Zamówienia w ramach Zadania 12-14

- zakup sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
 - Kwota: 25,5 mln zł w tym w ramach projektu BW 16,5mln zł
 - Zaawansowanie: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, oczekujemy na rozprawę przed KIO
 - Czas wykonania: 5 miesięcy

Zadanie nr 15 - 106 140 000 zł

Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB

Zamówienia w ramach Zadania 15

- Konwersja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” transza I
 - Kwota: 21,8 mln zł
 - Zaawansowanie: wyłonieni wykonawcy, 9 zawartych umów po kontroli uprzedniej UZP
 - Czas wykonania: 10-18 miesięcy

Zamówienia w ramach Zadania 15

- Konwersja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” transza II
 - Kwota: 79,4 mln zł
 - Zaawansowanie: dokumentacja przetargowa w trakcie przygotowania, wszczęcie postępowania planowane w II kwartale 2011r
 - Czas wykonania: 10-12 miesięcy

Zadanie nr 16 - 23 314 200 zł

Opracowanie TBD dla tej części województwa, dla której taka baza nie została dotychczas założona, aktualizacja wcześniej założonych zbiorów TBD, doprowadzenie wszystkich zbiorów TBD do spójności

Zamówienia w ramach Zadania 16

- Opracowanie TBD dla 2/3 obszaru województwa ,
 - Kwota: 19 818 846 zł, wydatkowano w całości
 - Zaawansowanie: wykonano
 - Czas wykonania: II/III kwartał 2010

Zamówienia w ramach Zadania 16

- aktualizacja wcześniej założonych zbiorów TBD, doprowadzenie wszystkich zbiorów TBD do spójności
 - Kwota: 3 495 351 zł
 - Zaawansowanie: wszczęcie postępowania zaplanowane na I kwartał 2012r.
 - Czas wykonania: III kwartał 2012

Zadanie nr 17 - 5 548 400 zł

Przekształcenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości do postaci cyfrowej i integracja tej ewidencji z MSIP

Zadanie nr 18 - 2 801 500 zł

Konwersja istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa do postaci cyfrowej i włączenie tych opracowań do MSIP

Zamówienia w ramach Zadania 17,18

- Konwersja istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa do postaci cyfrowej oraz konwersja ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości
 - Kwota: 8,3 mln zł
 - Zaawansowanie: dokumentacja do postępowania w trakcie przygotowania, ankieta inwentaryzacyjna w trakcie, planowany termin wszczęcia II kwartał 2011,
 - Czas wykonania: 6-8 miesięcy

Zadanie nr 19 – 400 000 zł

Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla dokumentów planistycznych

Zamówienia w ramach Zadania 19

- Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu
 - Kwota: 231 800 zł
 - Zaawansowanie: wykonane, trwają czynności odbioru
 - Czas wykonania: do 1 kwietnia 2012 r.

Zadanie nr 20 – 500 000 zł

Opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania lasów niepaństwowych oraz aplikacji komputerowej do prowadzenia takiego planu

Zamówienia w ramach Zadania 20

- Opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania lasów niepaństwowych oraz specyfikacji technicznej do zamówienia na opracowanie aplikacji do prowadzenia takiego planu
 - Kwota: 73 000 zł (w tym z Zadania nr 20 – 30 tys. zł)
 - Zaawansowanie: dokumentacja zamówienia w trakcie przygotowania, planowane wszczęcie postępowania II kwartał 2011
 - Czas wykonania: III kwartał 2011 r.

Zamówienia w ramach Zadania 20

- Opracowanie aplikacji do prowadzenia uproszczonego planu urządzania lasów niepaństwowych
 - Kwota: 470 000 zł
 - Zaawansowanie: dokumentacja zamówienia będzie efektem pierwszego zamówienia, planowane wszczęcie postępowania IV kwartał 2011
 - Czas wykonania: 8-10 miesięcy

Zadanie nr 21 - 900 000 zł

Informacja i promocja projektu

Zamówienia w ramach Zadania 21

- zakup usługi prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu,
 - Kwota: 600.240,00 zł, wydatkowano 144 057,59 zł
 - Zaawansowanie: umowa zawarta w dniu 09.06.2010 r.
 - Czas wykonania: do dnia 15 listopada 2012 r.

Zamówienia w ramach Zadania 21

- Zakup tablic informacyjnych:
 - Kwota: 439,20zł
 - Zaawansowanie: wykonano
 - Czas wykonania: 2 dni robocze od akceptacji projektu
- Ewentualne zamówienia uzupełniające do zamówienia na zakup usługi prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu
 - Kwota: 60 000 zł
 - Zaawansowanie: rozpoczęcie działań uzależnione od oceny potrzeb
 - Czas wykonania: do grudnia 2012 r.

Zadanie nr 22 - 9 148 800 zł

Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych realizowanych w ramach projektu, kontrola opracowanych danych (TBD, EGiB, mapa zasadnicza)

Zamówienia w ramach Zadania 22

- zakup obsługi prawnej dla Projektu:
 - Kwota: 141.673,72 zł wydatkowano 28.334,74 zł
 - Zaawansowanie: umowa zawarta 19 maja 2010 (w trakcie realizacji)
 - Czas wykonania: do 10 grudnia 2012r.
- usługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektu
 - Kwota: 658 800,00 zł
 - Zaawansowanie: umowa zawarta grudniu 2010 r.
 - Czas wykonania: do dnia 10 grudnia 2012 r.

Zamówienia w ramach Zadania 22

- usługa odbioru technicznego dostaw sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz do 325 siedzib jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego (starostwa powiatowe i urzędy gmin / miast) będących Partnerami Projektu EA oraz Projektu BW:
 - Kwota: 310 050,80 zł w tym 201 122,97 zł w ramach projektu BW
 - Zaawansowanie: umowa zawarta w grudniu 2010
 - Czas wykonania: do 31 sierpnia 2011 r.

Zamówienia w ramach Zadania 22

- usługa odbioru technicznego poprawności opracowania TBD:
 - Kwota: 1 948 281,34 zł
 - Zaawansowanie: umowy zrealizowane
 - Czas wykonania: III kwartał 2010 r.

- usługa odbioru technicznego poprawności aktualizacji TBD:
 - Kwota: 301 955 zł
 - Zaawansowanie: wszczęcie postępowania zaplanowane na I kwartał 2012
 - Czas wykonania: do III kwartału 2012

Zamówienia w ramach Zadania 22

- Kontrola I tury konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego :
 - Kwota: 1 460 000 zł
 - Zaawansowanie: wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 - Czas wykonania: do IV kwartału 2012 r.
- Kontrola II tury konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego i danych ze szczebla gminnego :
 - Kwota: 4 340 000 zł
 - Zaawansowanie: wszczęcie postępowania planowane na II kwartał 2011
 - Czas wykonania: do IV kwartału 2012 r.

Zadanie nr 23 - 100 000 zł

Audyt i kontrola projektu

Zamówienia w ramach Zadania 23

- Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
 - Kwota: 100 000 zł
 - Zaawansowanie: wszczęcie postępowania planowane na III kwartał 2011, drugiego na IV kwartał 2012
 - Czas wykonania: 1 miesiąc

Zadanie nr 24 - 400 003 zł

Przygotowanie dokumentacji projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej (dokumentacja niezbędna do wydania decyzji o dofinansowaniu, specyfikacje techniczne do zamówień objętych projektem)

Zamówienia w ramach Zadania 24

- Opracowanie studium wykonalności projektu projektu
 - Kwota: 203 840,00 zł
 - Zaawansowanie: zrealizowane, wydatki zrefundowane

Zamówienia w ramach Zadania 24

- Opracowanie standardu uproszczonego planu urządzania lasów niepaństwowych oraz specyfikacji technicznej do zamówienia na opracowanie aplikacji do prowadzenia takiego planu
 - Kwota: 73 000 zł (w tym z Zadania 24 – 43 tys. zł)
 - Zaawansowanie: dokumentacja zamówienia w trakcie przygotowania, planowane wszczęcie postępowania II kwartał 2011
 - Czas wykonania: III kwartał 2011 r.

Informacja o złożonych wnioskach o płatność

- Wniosek o płatność refundacyjną – złożony 20.08.2010 r. na kwotę 11.191.679,97 zł
(całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 13 166 682,32 zł.);
- Wniosek o płatność – zaliczkową – złożony 20.08.2010 r. na kwotę 7.616.705,27 zł
(całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem 8.960.829,74 zł.);
- Wniosek o płatność refundacyjną - złożony 11.01.2011 r. na kwotę 17.501,44 zł
(całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 20.589,93 zł.)
- Wniosek o płatność – zaliczkową – złożony 28.02.2011 r. na kwotę 71.026,82 zł
(całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 83.560,97 zł)

**Zapraszamy
do odwiedzania serwisów informacyjnych
dotyczących projektów kluczowych:**

www.bazywiedzy.eu

www.emazovia.eu