

# Przełamywanie barier finansowych oraz formalna współpraca z Partnerami Projektu BW



**MICHAŁ IWANOWICZ**

Departament Geodezji i Kartografii  
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

## Umowy o udzielenie dotacji w roku 2012

### Partnerzy w liczbach:

- Partnerów projektu BW - **322**
- zawartych umów o udzielenie dotacji w projekcie BW - **322**
- mimo podpisanych umów nie przekazano środków – **1**

## Rozliczenie umów o udzielenie dotacji zawartych z Partnerami Projektu BW w roku 2012

- Łączna wartość środków wynikająca z umów o dotacje – 8.738.562,02 zł
- Łączna pula pozyskanych środków - 8.458.333,84 zł
- Łączna wartość wydatkowanych środków – 3.867.332,42 zł
- Łączna kwota środków przewidzianych do zwrotu Partnerom – 4.591.001,42 zł

**Zakończenie etapu rozliczania umów dotacyjnych z roku 2012 i zwrot środków na konta Partnerów przewidywane jest na połowę grudnia 2012**

## Na jaki cel zostały wydatkowane środki z dotacji Partnerów w roku 2012?

**W Projekcie BW ze środków Partnerów Projektu wydatkowano łącznie 3.867.332,42 zł (środki powiatowe i gminne) celem:**

- opłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy wyłonionego w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych (Partnerzy objęci II i III turą dostaw),
- opłacenia 20% zaliczek dla 20 Wykonawców wyłonionych w przetargu na opracowanie konwersji powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego (II tura zamówienia, środki powiatowe),
- Opłacenia części wynagrodzenia dla 5 Wykonawców wyłonionych w przetargu na opracowanie konwersji powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego (I tura zamówienia, środki powiatowe);
- opłacenia 20% zaliczki dla Wykonawcy wyłonionego w przetargu na dostarczenie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych, konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

## **Dlaczego nie wydatkowano całości środków pochodzących z pozyskanych dotacji od Partnerów projektu BW?**

**Na niemożność wydatkowania 100% pozyskanych w roku 2012 od Partnerów projektu środków wpłynęły następujące kwestie:**


- opóźnienia przy realizacji prac na obiektach wchodzących w skład I tury konwersji powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego,
- opóźnienia przy uzgadnianiu z Partnerami projektu dokumentacji przetargowej na realizację III tury konwersji powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego,
- nieskorzystanie z możliwości uzyskania 20% zaliczek przez wszystkich Wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym na realizację konwersji powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego w ramach II tury,
- powstałe znaczące oszczędności w postępowaniu przetargowym na dostarczenie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych, konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

## **Dlaczego nie wydatkowano całości środków pochodzących z pozyskanych dotacji od Partnerów projektu BW?**

**Nie wykorzystano środków przeznaczonych na realizację następujących zadań projektowych:**

- na realizację wdrożenia oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów na szczeblu gminnym,
- na dostarczenie i wdrożenie komponentów MSIP na szczeblu gminnym i powiatowym,
- na wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych oraz integracja tego systemu z MSIP.

## Dlaczego nie wydatkowano całości środków pochodzących z pozyskanych dotacji od Partnerów projektu BW?



Każdy projekt podlega czterem podstawowym ograniczeniom, którymi są: **czas**, **zakres**, **budżet** oraz **jakość**. Tworzą one tzw. **trójkąt ograniczeń**.

Wszystkie elementy trójkąta ograniczeń są ze sobą ściśle powiązane. Zmieniając jeden element wpływamy na pozostałe. Nie możemy skrócić czasu realizacji projektu bez zmniejszenia jego zakresu, bądź zwiększenia budżetu, jeśli nie chcemy stracić na jakości. Ograniczenie to działa w każdym kierunku.

Planując każdy **parametr projektu** musimy pamiętać o wspomnianej zależności.

Nie można dowolnie manipulować czasem, zakresem czy budżetem projektu licząc, że pozostanie to bez wpływu na jakość produktów projektu.

## Wydatkowanie środków na realizację zadań projektowych Projektu BW

- Do dnia 12 listopada 2012 r. w ramach realizacji zadań **Projektu BW** wydatkowano łącznie **54.888.560,00 zł** z czego **47.169.837,70 zł** wydatków stanowiły środki pozyskane z EFRR;
- Dotychczas poniesione w ramach realizacji zadań projektowych wydatki w roku 2012 opiewają na kwotę **25.320.206,21 zł**;
- Do końca roku 2012 przewiduje się jeszcze dokonanie płatności:
  - na kwotę 3.939.243,10 zł



## Umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 (1/2)

- W roku 2013 na podstawie zawartych z Partnerami projektu BW umów o udzielenie dotacji planowane jest pozyskanie środków w wysokości **8.591.214,59 zł.**
- Pozyskane środki zostaną wydatkowane na:
  - Opłacenie wynagrodzenia Wykonawcom realizującym I i II turę konwersji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  - Opłacenie 20% zaliczki Wykonawcom realizującym III i IV turę konwersji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  - Opłacenie wynagrodzenia Wykonawcom realizującym umowę na dostarczenie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych, konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin;

## Umowy o udzielenie dotacji w roku 2013 (2/2)

- Pozyskane środki zostaną wydatkowane na:
  - Opłacenie 20% zaliczki dla Wykonawcy który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym na realizację wdrożenia oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów na szczeblu gminnym;
  - Opłacenie 20% zaliczki dla Wykonawcy który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym na dostarczenie i wdrożenie komponentów MSIP na szczeblu gminnym i powiatowym;
  - Opłacenie 20% zaliczki dla Wykonawcy który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym na Wdrożenie systemu informatycznego przeznaczonego do zarządzania powiatowymi georeferencyjnymi bazami danych oraz integracja tego systemu z MSIP;
  - Ewentualne zamówienie uzupełniające na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Partnerów.
- Łączna pula środków planowanych do wydatkowania w roku 2013 w ramach realizacji zadań projektowych wynosi **69.367.467,61 zł.**

## Aneksy do umów o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu BW

W związku z przygotowaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uchwały ws. przedłużenia terminu realizacji projektu BW do dnia **31 grudnia 2014 r.** konieczne jest zawarcie ze wszystkimi Partnerami projektu stosownych aneksów do umów o partnerskiej współpracy, gdzie poza nową datą końcową realizacji projektu wskazany zostanie **nowy podział wysokości wkładów własnych Partnerów** na poszczególne lata realizacji projektu.

Aneksy do umów o partnerskiej współpracy zostaną wysłane do Partnerów projektu niezwłocznie po podjęciu ww. uchwały przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

*Obecnie Departament Geodezji i Kartografii zobowiązany jest do aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu BW w tym montażu finansowego projektu. Po dokonaniu tych czynności wniosek będzie stanowił wraz z zaktualizowanymi zasadami realizacji projektu załącznik do ww. uchwały ws. dofinansowania projektu BW ze środków EFRR.*

## Zmiana zasad realizacji projektu BW

Wraz ze zmianą terminu realizacji Projektu w zasadach realizacji projektu zostanie wprowadzona zmiana, umożliwiającą Beneficjentowi **zatrzymanie oszczędności** powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Beneficjent chcąc wykorzystać oszczędności będzie zobowiązany do przedstawienia deklaracji wykorzystania ww. środków (**np. przeniesienia środków między zadaniami projektu**) w harmonogramie rzeczowo – finansowym, a następnie uzyskania zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz aktualizacji Wniosku o dofinansowanie Projektu.

***W przeciwnym wypadku kwota dofinansowania ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych.***

***Przewiduje się, iż stosowna uchwała wraz z nowymi zasadami realizacji projektu zostanie uchwalona w grudniu br.***

# Wysokości środków dotacyjnych partnerów w Projekcie BW w podziale na lata 2011 - 2014

rok 2011 – 991.444,31 zł

rok 2012 – 3.867.332,42 zł

rok 2013 – 8.591.214,50 zł

rok 2014 – 7.775.308,68 zł

## DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

*Zapraszamy do odwiedzenia serwisów*

[www.bazywiedzy.eu](http://www.bazywiedzy.eu)

[www.wrotamazowsza.pl](http://www.wrotamazowsza.pl)

